



Statusblatt
Handlungsfeld Koordination und Kooperation



KK 1 Vernetzung der Akteure im Ernährungsbereich auf nationaler Ebene

Der Austausch über bisherige Erfahrungen und die Vermittlung von Best-Practice-Modellen ermöglichen dem Bund und den Akteuren, Massnahmen und Aktivitäten zu koordinieren und Synergien auch Handlungsfeld übergreifend zu nutzen.

KK 1.1 Koordination von Informations- und Austauschplattformen im Bereich Ernährung

Forum Ernährungsstrategie

Das Forum Ernährungsstrategie soll als nationale Informations- und Austauschplattform des Bundes im Bereich Ernährung ein Dach schaffen, unter welchem Stakeholder aus Wissenschaft, Lebensmittelwirtschaft, Beratung, Lehre, Bund und NGOs zu unterschiedlichen Themen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Schweizer Ernährungsstrategie offen diskutieren, gemeinsame Massnahmen entwickeln, koordinieren und diese mit fachlich versierten Partnern zur Umsetzung bringen können.

Federführung

Institut / Organisation	Name, Vorname	Email / Telefon
BLV	Liliane Bruggmann, Steffi Schlüchter	liliane.bruggmann@blv.admin.ch 058 46 5 58 11, steffi.schluechter-siewert@blv.admin.ch 058 466 78 48

Beteiligte Institute / Organisationen / Personen

Institut / Organisation	Art der Beteiligung (Finanziell, Knowhow, Dienstleistung)	Kontaktperson (Name, Vorname, Email / Telefon)
--		

Synergien / Schnittstellen zu anderen Zielen und Aktivitäten

Ziel / Aktivität	Art der Synergie / Schnittstelle	Koordination / Kooperation sichergestellt durch:
KK 1.2 Das BLV informiert Stakeholder und Keyplayer regelmässig über den Fortschritt der Massnahmen zur Umsetzung der Ernährungsstrategie auf www.aktionsplanernaehrung.ch	Informationsaustausch	BLV

Detailplanung und Evaluation Projektfortschritt, fortlaufend

Jahresziele

Termin	Ziel	Indikator
2018	Das erste Forum wird für die öffentliche Lancierung und den Start der Umsetzung des Aktionsplanes der Strategie genutzt.	Anzahl Teilnehmer (Vertreter der Industrie und der NGO), Anzahl Medienberichte
2019	Durchführung, inkl. Evaluation 2. Forum	Forum durchgeführt und evaluiert
2020	Durchführung, inkl. Evaluation 3. Forum	Forum durchgeführt und evaluiert

Meilensteine /Evaluation

Termin	Meilenstein	Zeitraumen	Status	Kommentar
2018	Programm klar, Referenten angefragt	Ende Februar		
	Einladungen verschickt			
	Tagungsevaluation ausgewertet			80 Teilnehmer (Vertreter der Industrie und der NGO), 80 % bewerten die Tagung als gut, 10 Medienberichte
	Webseite aktualisiert	fortlaufend		
	Save-the-date 2019 versandt	Dezember 2018		
2019	Programm finalisiert, inkl. Zusage Referenten	Ende Februar		
	Durchführung 2. Forum	04. Juni		
	Tagungsevaluation abgeschlossen	Ende Juli		
	Fortlaufende Aktualisierung der Webseite	fortlaufend		
	Save-the-date 2020 versandt	Dezember 2019		
2020	Programm finalisiert, inkl. Zusage Referenten	Ende Februar		
	Durchführung 3. Forum	03. Juni		
	Tagungsevaluation abgeschlossen	Ende Juli		
	Fortlaufende Aktualisierung der Webseite	fortlaufend		
	Save-the-date 2021 versandt	Dezember 2020		

Detailplanung und Evaluation Aktivität, jährlich

Jahr	Status Zielerreichung: auf Kurs leichte Abweichung Ziel nicht erreicht Keine Bewertung	Begründung Beurteilung:	Link Dokumente	Schlussfolgerungen für Projektfortsetzung (Ziele, Vorgehen)
2018	auf Kurs			
2019	auf Kurs			
2020	keine Bewertung			

Erläuterungen

Reporting: Messung der Zielerreichung

Ampel	Definition	Kommentar
Ziel nicht erreicht	Wir haben aus verschiedenen Gründen das Ziel nicht erreicht Wert Indikator <60 %	muss kommentiert werden
Leichte Abweichung	Wir haben das Ziel knapp verfehlt Wert Indikator $\geq 60 < 90$ %	muss kommentiert werden
Auf Kurs	Wir haben das Ziel 100 % erreicht Wert Indikator > 90 %	kein Kommentar nötig
Keine Bewertung	Aktivität nicht gestartet oder bereits abgeschlossen	